
Données clés de l’appuiAFD

ObjectifsContexte
Le pastoralisme joue un rôle clé dans l’économie tchadienne
où il assure la valorisation des terroirs sahélo-sahariens à
forte variabilité climatique. Mais la faible disponibilité en eau
souterraine et les conflits d’usage limitent son potentiel de
développement.

Intervenantset mode opératoire
Placé sous la Maîtrise d’ouvrage de la Direction de
l’hydraulique pastorale (Ministère de l’hydraulique pastorale et
villageoise), le volet « hydraulique pastorale » était mis en
œuvre par le groupement ANTEA-IRAM et mobilisait une
équipe d’experts internationaux et de techniciens nationaux.
Un point focal à la Direction de l’organisation pastorale et de
la sécurisation des systèmes pastoraux assurait le lien avec
le Ministère de l’Elevage. Placé sous la maîtrise d’ouvrage de
la Direction générale des routes et co-financé avec l’Etat
tchadien, un second volet portait sur l’aménagement d’un
pont pastoral sur le Batha.

Les acteurs de la gestion des ressources naturelles et du

foncier au Tchad central intègrent la sécurisation de la

mobilité pastorale et la promotion d’une gestion durable des

ressources pastorales aux aménagements et aux actions

de développement qu’ils mettent en œuvre, avec pour

finalité la sécurisation de l’économie pastorale, le

renforcement de la paix sociale, et la lutte contre la pauvreté

en zone pastorale et agropastorale.

Réalisations attendues

• 300 km de pistes de transhumance balisés

• 40 puits neufs sur forage

• 42 puits réhabilités

• Pont sur le fleuve Batha permettant le passage sécurisé

des animaux et des véhicules

Numéro de projet : CTD1125

Montant : 11 000 000€
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Appréciation de la performance

Pertinence
L’absence de conflits, le maintien des principes de gratuité, d’usage
pastoral prioritaire et de réciprocité pastorale dans la gestion des puits, et
le maintien actif des instances de prévention et de gestion des conflits
valident la pertinence des activités d’ingénierie sociale. Les objectifs
quantitatifs en matière d’aménagements hydrauliques au Guera se
justifient au regard des besoins en eau souterraine dans cette région
mais apparaissent ambitieux dans un contexte où le projet devait dans le
même temps mettre au point un référentiel technique en zone de socle.

Efficacité
La définition d’une méthodologie d’ingénierie sociale pertinente dans le

cadre de la première phase a assuré au projet une efficacité certaine, qui

a inversement pâti de l’absence d’un dispositif pérenne de maintenance

des ouvrages.

Efficience
L’efficience du projet tient en grande partie à la pertinence de la

méthodologie d’ingénierie sociale et à sa maîtrise par l’équipe du projet.

A nouveau, l’absence d’un dispositif pérenne de maintenance des

ouvrages et d’un référentiel technique stabilisé en zone de socle ont

constitué des contraintes fortes.

Impact
• Amélioration de l’offre en hydraulique pastorale

• Matérialisation de la reconnaissance par les sédentaires des droits

des pasteurs dans l’espace (balisage)

• Mise au point de référentiels partagés en matière

d’accompagnement social à l’identification des puits à aménager/

réhabiliter et des tronçons à baliser

• Formation de compétences en matière de pastoralisme au niveau

des Ministères

• Contribution significative à l’élaboration d’une stratégie nationale

d’aménagement pastoral et d’un code pastoral

• Engagement de l’Etat dans la mise en place d’un dispositif national de

maintenance des ouvrages

Viabilité/durabilité
• Forte viabilité de la méthodologie d’ingénierie sociale

• Viabilité des instances de prévention et de gestion des conflits

contrainte par les ressources humaines limitées qui ont pu être

investies dans leur accompagnement au regard des ambitions en

matière d’aménagement hydraulique

• Durabilité des ouvrages hydrauliques limitée par l’absence d’un

dispositif pérenne de maintenance des ouvrages et d’un référentiel

technique stabilisé en zone de socle

Valeur ajoutée de l’appuiAFD
Le PHPTC2 s’inscrit dans une succession de projets d’hydraulique pastorale

financés par l’AFD ayant permis d’inscrire l’appui au développement pastoral

dans les institutions et politiques publiques. Depuis les années 1990, les

financements de l’AFD ont joué ainsi un rôle moteur pour faire évoluer la

logique d’intervention des projets d’hydraulique pastorale depuis une logique

d’accès à l’eau comme finalité en soi à une logique d’eau comme moyen de

sécurisation de la mobilité pastorale puis comme moyen de gouvernance des

espaces pastoraux dans une logique d’apaisement et de complémentarité

avec les autres usages (PHPTC), et enfin comme moyen de gouvernance et

de développement territorial (projet PASTOR).

Conclusions
et enseignements

L’impact du projet sur la sécurisation
de la mobilité pastorale est
conditionné par les capacités de
maintenance des ouvrages.
L’opérationnalisation d’un dispositif
de maintenance des ouvrages (en
cours dans le cadre du PASTOR)
constitue une priorité pour le
développement du pastoralisme au
Tchad central. Dans ce cadre, un
dispositif léger de suivi des ouvrages
et de leurs débits permettrait
d’alimenter la réflexion, les choix et
les prises de responsabilité des
acteurs.

Les accords sociaux négociés au
moment de la création ou de la
réhabilitation des puits sont amenés
à être remis en cause avec
l’évolution des dynamiques de
mobilité, de (pseudo)-sédentarisation
et d’extension agricole et avec
l’évolution du débit des puits. Les
instances de prévention et de
gestion des conflits accompagnées
par le PHPTC2 pourraient utilement
être impliquées sur ces questions qui
revêtent un enjeu majeur pour le
devenir pastoral d’une région.

Le référentiel technique en zone de
socle n’est pas encore stabilisé et
des efforts mériteraient d’être
engagés dans un programme
national pluri-disciplinaire de
recherche-développement.

Dans un contexte où les entreprises
sont trop peu nombreuses pour
répondre aisément à la demande
dans le temps et avec les critères de
qualité requis, des moyens
importants doivent être dédiés au
contrôle des travaux.

Enfin, la fixation des éleveurs dans
les zones agricoles et autour des
puits constitue un enjeu majeur pour
le devenir du pastoralisme et
mériterait d’être mieux connu pour
orienter les projets d’hydraulique.


